L'Association "Islamic Charity Foundation for Education and Social Welfare" (ICFESW),
Créée suivant récépissé de déclaration n°121/RDA/k22/SAAJP du 09 octobre 2018,
Siège social : Maroua,
B.P : 534 – Maroua Cameroun,
Tél : +237 695 188 910/674 828 703



The Islamic Charity Foundation for Education and Social Welfare (ICFESW) Association,
created following declaration receipt n°121/RDA/k22/SAAJP of October 09th 2018,
Headquarter: Maroua,
P.O. BOX: 534 – Maroua Cameroon,
Tél: +237 695 188 910/674 828 703

RAPPORT MENSUEL DES ACTIVITÉS DU MOIS DE JUIN-JUILLET DANS LA REGION DE L'EXTREME - NORD

I- INTRODUCTION

Au cours des mois de juin et juillet 2026, l'ICFESW a poursuivi la mise en œuvre de son plan d'action annuel dans la région de l'Extrême-Nord. Les activités ont porté sur la santé communautaire, l'autonomisation économique, la participation citoyenne et le renforcement des partenariats institutionnels.

Ce rapport présente les principales interventions, les résultats obtenus, les difficultés rencontrées ainsi que les recommandations pour améliorer l'efficacité des actions futures.

II- ACTIVITÉS RÉALISÉES

DATE	ACTIVITÉ	OBJECTIFS PRINCIPAUX	ARGUMENTAIRE
30 Juin	Mise en place de l'atelier de couture	Autonomisation économique des jeunes et femmes	Offre une formation professionnelle et favorise la création d'AGR.
1er Juillet	Inauguration du Centre de Santé Communautaire	Améliorer l'accès aux soins primaires	Cette infrastructure constitue un acquis majeur pour les populations bénéficiaires
Juillet	Réunions hebdomadaires des volontaires	Suivi du plan d'action et mesures correctives	Ces réunions ont permis d'évaluer les activités et de préparer les prochaines étapes
20 juillet	Signature du partenariat avec la Délégation Régionale de la Santé Publique	Prévention du choléra et collaboration institutionnelle	Accord formel qui consolide la coopération entre services publics et société civile.

22 Juillet	Campagnes de sensibilisation communautaire	Hygiène, assainissement, prévention des maladies hydriques	Les séances ont renforcé la participation communautaire et l'utilisation des services de santé.
24 Juillet	Assistance entre volontaire	Solidarité et cohésion sociale	Visite des familles de volontaires éprouvés, illustrant la dimension humaine et solidaire de l'association.
27 Juillet	Transmission des rapports de la collecte des données quantitatives et qualitatives	Identifier les besoins prioritaires et alimenter la base de données	Les données serviront d'outil d'aide à la décision pour l'association et les partenaires institutionnels

ISLAMIC CHARITY FOUNDATION FOR EDUCATION AND SOCIAL WELFARE

III- RÉSULTATS OBTENUS

RÉSULTATS	IMPACT	ARGUMENTAIRE
Renforcement de la présence institutionnelle	Image accrue auprès des autorités et populations	La reconnaissance publique accroît la crédibilité de l'association.
Amélioration de la collaboration avec les autorités sanitaires	Meilleure coordination des actions	Le partenariat signé avec la Délégation Régionale de la Santé Publique est un jalon important.
Poursuite de la collecte des données communautaires	Base fiable pour la planification	Les données permettent d'orienter les interventions futures.

Création de l'atelier de couture	Autonomisation économique	Offre un espace de formation professionnelle et de revenus.
Sensibilisation des communautés	Adoption de bonnes pratiques sanitaires	Les campagnes vont contribuer à réduire les risques liés aux maladies hydriques.
Renforcement des capacités des volontaires	Meilleure organisation interne	Les réunions hebdomadaires ont consolidé la coordination et la discipline.

ISLAMIC CHARITY FOUNDATION FOR EDUCATION AND SOCIAL WELFARE

IV- DIFFICULTÉS RENCONTRÉES

- Difficultés logistiques lors des déplacements;

- Accès difficile à certaines localités reculées ;

V- RECOMMANDATIONS

RECOMMANDATIONS	OBJECTIFS VISÉS	ARGUMENTAIRE
Renforcer les capacités logistiques des équipes	Améliorer la couverture géographique	Une meilleure logistique permet d'atteindre les zones reculées.
Accroître les ressources financières	Pérenniser les activités communautaires	Les financements supplémentaires garantiront la continuité des actions.

Développer de nouveaux partenariats techniques et financiers	Diversifier les appuis	Les collaborations élargies renforceront l'impact des interventions.
Poursuivre les campagnes de sensibilisation	Réduire les risques sanitaires	Les zones à risque doivent rester prioritaires.
Renforcer la formation des volontaires	Professionnaliser l'action associative	Les compétences accrues amélioreront la qualité des interventions.
Améliorer le système de suivi-évaluation	Optimiser la planification	Un suivi rigoureux permettra d'ajuster les activités en temps réel.

ISLAMIC CHARITY FOUNDATION FOR EDUCATION AND SOCIAL WELFARE

VI- ILLUSTRATION DES ACTIVITES



Photos Mise en place de l'atelier de couture par les volontaires de l'Extrême-nord




Prise de vue de l'ouverture du Centre de Santé Communautaire de Tchoffaboni



Ouverture officielle du centre de formation de l'Annexe de Domayo





Photos : réunion de coordination



Prise de vue de la réunion hebdomadaire des volontaires de mission de l'Extrême-nord

ISLAMIC CHARITY FOUNDATION FOR EDUCATION AND SOCIAL WELFARE

VII- CONCLUSION

Les mois de juin et juillet 2026 témoignent de l'engagement constant de l'ICFESW en faveur du développement communautaire dans la région de l'Extrême-Nord. Malgré les contraintes rencontrées, les résultats obtenus traduisent la mobilisation des volontaires de l'Extrême-nord, la confiance des partenaires institutionnels et l'impact croissant des actions de l'association.

L'ICFESW à travers ses volontaires de l'Extrême-nord poursuivra ses efforts pour consolider ces acquis, renforcer ses partenariats et développer des interventions toujours plus efficaces au bénéfice des populations.

Fait à Maroua, le 29 juillet 2026

LE Point Focal Régional / EXTREME - Nord

AWE TAIWE ABRAHAM