L'Association "Islamic Charity Foundation for Education and Social Welfare" (ICFESW),
Créée suivant récépissé de déclaration n°121/RDA/k22/SAAJP du 09 octobre 2018,
Siège social : Maroua,
B.P : 534 – Maroua Cameroun,
Tél : +237 695 188 910/674 828 703

The Islamic Charity Foundation for Education and Social Welfare (ICFESW) Association,
created following declaration receipt n°121/RDA/k22/SAAJP of October 09th 2018,
Headquarter: Maroua,
P.O. BOX: 534 – Maroua Cameroon,
Tel: +237 695 188 910/674 828 703

Date de la réunion : Dimanche 05 juillet 2026, à 20h30
Présidence : Responsable du Programme ICFESW

RAPPORT DE SUIVI-ÉVALUATION DE LA COLLECTE DES DONNÉES

Réunion de coordination de l'équipe technique du Programme ICFESW

SESSION DE JUILLET 2026

Rapporteur : M. Awe Taiwe Abraham, Point Focal Régional Extrême - Nord

I. OBJET DE LA REUNION

Dans le cadre du suivi de l'évolution de la collecte des données quantitatives et qualitatives au niveau des régions, une réunion de coordination s'est tenue le dimanche 05 juillet 2026 à 20h30, réunissant l'équipe technique du programme national ICFESW. Cette rencontre avait pour objectif principal de dresser un état des lieux précis de l'avancement de la collecte des données dans les dix (10) régions du Cameroun et de dégager les mesures correctives nécessaires à la clôture satisfaisante de l'exercice.

II. PARTICIPANTS ET ORDRE DU JOUR

Les travaux ont été présidés par le responsable du programme ICFESW, M. AYOUBA, de la Coordonnatrice Générale Nationale, Mme DJOUWAIRATOU, du Responsable Technique, M. KEVIN, assisté de M. HONLA DIEUDONNE, chargé de la présentation de l'ordre du jour. Ont également pris part à la séance les Points Focaux Régionaux ainsi que les Agents Administratifs et de Reporting des différentes représentations.

L'ordre du jour, tel que soumis à l'appréciation de l'assemblée, s'est articulé autour des points suivants :

- Arrivée et présentation des participants ;
- Présentation de l'état d'avancement de la collecte des données par région ;
- Présentation du cahier des charges relatives à la création des pages web des Représentations Régionales ;
- Planification des activités de la cellule des données ;
- Divers et recommandations.

III. DEROULEMENT DES TRAVAUX

La séance a été ouverte à 20h30 par la présentation des participants, composés des responsables du Programme, de la Coordonnatrice Générale Nationale, des Points Focaux Régionaux et des Agents Administratifs et de Reporting. Le modérateur, M. AYOUBA, a ensuite donné tour à tour la parole aux coordonnateurs et points focaux régionaux pour la présentation de la situation évolutive de la collecte des données au sein de leurs entités respectives.

Il ressort de ces présentations une disparité notable des performances enregistrées d'une région à l'autre. À l'appui de ces échanges, un tableau récapitulatif de l'évolution de la collecte a été soumis à l'assemblée par le modérateur, faisant état des résultats obtenus à l'issue de l'administration des questionnaires dans chaque région, en date du 05 juillet 2026 à 20h53.

IV. BILAN DE LA COLLECTE DES DONNEES PAR REGION

Le tableau ci-après présente, par région, l'objectif attendu, le nombre de questionnaires effectivement réalisés ainsi que le taux de réalisation correspondant :

Région	Objectif attendu	Questionnaires réalisés	Taux de réalisation
Extrême-Nord	840	**653**	**78%**
Nord	600	**567**	**95%**
Adamaoua	756	**477**	**63%**
Est	840	**933**	**111%**
Centre	1680	**1579**	**94%**
Sud	840	**1021**	**122%**
Littoral	840	**8**	**1%**
Ouest	840	**303**	**36%**
Nord-Ouest	840	**918**	**109%**
Sud-Ouest	756	**576**	**76%**
TOTAL NATIONAL	**8 832**	**7 035**	**80%**

L'analyse de ce tableau évolutif fait apparaître une progression différenciée entre les régions. Certaines équipes affichent des performances satisfaisantes, portées par une meilleure organisation du dispositif de collecte, à l'instar des régions du Nord, du Centre et de l'Est. D'autres, en revanche, demeurent confrontées à des contraintes techniques et administratives qui ralentissent sensiblement l'administration des questionnaires, notamment les régions du Littoral et de l'Ouest.

Il a été recommandé à l'ensemble des équipes régionales de renforcer le suivi quotidien des activités de terrain afin d'améliorer le taux de complétude des données. La collecte se poursuit et prendra officiellement fin le vendredi 10 juillet 2026, échéance à laquelle chaque région devra transmettre l'état final de ses données collectées, en vue de leur consolidation et de leur analyse au niveau national.

V. DIFFICULTES RECENSEES AU NIVEAU DES REGIONS

—Difficultés liées à la plateforme de collecte, rencontrées par certaines régions ;

—Réticences observées auprès de certaines structures face aux enquêteurs, en raison de contraintes administratives internes.

VI. RECOMMANDATIONS

Face aux difficultés techniques relatives à la plateforme, les mesures correctives suivantes ont été proposées par M. KEVIN :

—Procéder à la réinitialisation d'accès à la plateforme ;

—Nettoyer régulièrement le cache et l'historique du navigateur ;

—Supprimer les brouillons en instance afin de fluidifier la synchronisation des données.

VII. PROCHAINE ECHEANCE

Il a été porté à la connaissance de l'assemblée que la prochaine réunion d'évaluation technique de la collecte des données se tiendra le jeudi, 08 juillet 2026, à partir de 19h30.

Fait à Maroua, le 05 juillet 2026

Le Rapporteur,

AWE TAIWE ABRAHAM

POINT FOCAL REGIONAL / Extrême-Nord